



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
MARRUBIU – URAS – S. N. D'ARCIDANO – TERRALBA - ARBOREA
Provincia di Oristano

RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO

PERIZIA DI VARIANTE

PROGETTAZIONE



Società di ingegneria

DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Giancarlo Cherchi

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Geom. Romano Pitzus

RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Geom. Romano Pitzus

COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Gian Carlo Pusceddu

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO PERIZIA

REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	TAVOLA
01	06/07/2021	Ing. Giancarlo Pusceddu		Unione dei Comuni del Terralbese	---	07.01.P
					DATA 06/07/2021	

YouAndTech srl

Via Molise, 26 - 09127 Cagliari - Italy
PI 03658010925 - REA CA 287917
mail: info@youandtech.it
pec: youandtech@pec.it
web: www.youandtech.it



QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE		
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Unione Dei Comuni Del Terralbese		
Tipologia	Descrizione lavori	Imponibile Progetto
A	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei lavori	€ 199 508,19
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 300,00
A.3	Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)	€ 204 808,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	I.V.A. su Importo dei lavori 22%	€ 45 057,80
b2	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori	€ 23 434,88
b3	oneri INARCASSA CPIA 4% di b2	€ 937,40
b4	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori- oneri INARCASSA compresi	€ 24 372,28
b5	I.V.A. su SPESE TECNICHE (B.4)	€ 5 361,90
b6	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori- oneri INARCASSA ed IVA compresi	€ 29 734,18
b7	Incentivi ART.113 D.LGS 50/2106 per il RUP (2%)	€ 5 424,80
b8	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13 146,86
b9	ECONOMIE DI GARA	€ 81 046,81
b10	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione (B.1 + B.6 +B.7+B.8+B.9)	€ 174 410,45
	TOTALE	€ 379 218,64

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Unione Dei Comuni Del Terralbese		
Tipologia	Descrizione lavori	Imponibile Perizia
A	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei lavori LORDO di PROGETTO	€ 265 940,00
A.1P	Importo dei lavori LORDO di perizia	€ 29 030,22
A.1.T	Totale Importo lavori LORDO di progetto e di perizia	€ 294 970,22
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di progetto	€ 5 300,00
A.2P	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso-di PERIZIA	€ 527,00
A.3	COSTI DELLA SICUREZZA COVID NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4 144,75
A.4	Totale LORDO importo dei lavori (A.1T+ A.2 + A.2P + A.3)	€ 304 941,97
A.5	ribasso d'asta	24,98%
A.6	IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 221 286,66
A.7	Oneri complessivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 971,75
A.8	IMPORTO LAVORI NETTO DI PERIZIA totali	€ 231 258,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	I.V.A. su Importo dei lavori 22%	€ 50 876,85
b2	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori	€ 23 434,88
b.2P	Spese tecniche PERIZIA di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori	€ 2 850,94
b.2T	Spese tecniche di perizia coordinamento della sicurezza, direzione lavori -COMPLESSIVI progetto e perizia	€ 26 285,82
b3	oneri INARCASSA CPIA 4% di b2T	€ 1 051,43
b4	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori- oneri INARCASSA compresi	€ 27 337,25
b5	I.V.A. su SPESE TECNICHE (B.4)	€ 6 014,20
b6	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori- oneri INARCASSA ed IVA compresi	€ 33 351,45
b7	Incentivi ART.113 D.LGS 50/2106 per il RUP (2%)	€ 4 625,17
b8	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13 146,86
b9	ECONOMIE DI GARA	€ 45 959,90
b10	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione (B.1 + B.6 +B.7+B.8+B.9)	€ 147 960,23
TOTALE (A.3+B.10)		€ 379 218,64

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Unione Dei Comuni Del Terralbese		
Tipologia	Descrizione lavori	Imponibile Progetto
A	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo dei lavori	€ 265 940,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 300,00
A.3	Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)	€ 271 240,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	I.V.A. su Importo dei lavori 22%	€ 59 672,80
b2	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori	€ 23 434,88
b3	oneri INARCASSA CPIA 4% di b2	€ 937,40
b4	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori- oneri INARCASSA compresi	€ 24 372,28
b5	I.V.A. su SPESE TECNICHE (B.4)	€ 5 361,90
b6	Spese tecniche di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori- oneri INARCASSA ed IVA compresi	€ 29 734,18
b7	Incentivi ART.113 D.LGS 50/2106 per il RUP (2%)	€ 5 424,80
b8	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 13 146,86
b9	Totale Somme a disposizione dell'amministrazione (B.1 + B.6 +B.7+B.8)	€ 107 978,64
	TOTALE (A.3+B.9)	€ 379 218,64